
Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24
dicembre 2012

presso REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO

Lavori: Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia
e  la  foce  (Massa)  -  I  Lotto  -  Codice  intervento  2012EMS0038  -  CUP
J67B17000190001, CIG 7665675B1E.

Impresa: F.lli Vecchione E. & A. S.a.s, con sede legale in Via Ing. G. Bruno n. 54,
Episcopia (Potenza), codice fiscale e partita I.V.A. 01256550763, rappresentata dal
Sig. VECCHIONE EGIDIO, nato a MARATEA (PZ) il 21/03/1978, domiciliato per il
presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore unico e
legale rappresentante dell’Impresa medesima.

ATTO AGGIUNTIVO

PER VARIANTE MIGLIORATIVA IN CORSO D’OPERA
Art. 8 D.M. n. 49/2018

PREMESSO

� che con l’Ordinanza commissariale n. 32 del 06 aprile 2020, sono stati approvati i
verbali i gara ed è stata, altresì, disposta l’aggiudicazione non efficace a favore
dell'operatore economico F.lli Vecchione E. & A. S.a.s;

� che con ordinanza n. 109 del 28/08/2020, nelle more del rilascio dell’esito del
controllo sul rispetto della L. 68/1999 relativamente alla società F.lli Vecchione E.
& A. S.a.s., e a seguito dell’esito positivo dei restanti controlli sulle dichiarazioni
rese in  sede di  gara ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  l’aggiudicazione di  cui
all’ordinanza n. 32/2020, ha acquisito efficacia;

� che in data 25 settembre 2020 è stato sottoscritto il contratto tra l’appaltatore e il
Commissario  Delegato,  per  l’esecuzione dei  lavori  in  oggetto,  per  un importo
complessivo dei lavori di euro 441.296,40, di cui € 412.068,29 per lavori (ribasso
applicato pari al 29,198%) ed € 29.228,11 per costi di sicurezza non soggetti a
ribasso;.

� che per i lavori in titolo, in attuazione della Delibera della Giunta della Regione
Toscana  n.645  del  25/05/2020  ad  oggetto  “Approvazione  elenco  misure
anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici”, allo scopo di far fronte alle
sopravvenute disposizioni normative di cui al D.L. n. 6 del 23/02/2020, al DPCM
08/03/2020  e  seguenti,  relative  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
occorre eseguire una revisione dei costi connessi o direttamente riconducibili alle
misure di sicurezza dell’ambiente lavorativo “cantiere”;

� che,  come  disposto  nell’allegato  2  alla  sopra  citata  D.G.R.  n.  645/2020,  la
modifica contrattuale conseguente ai maggiori oneri  per le misure anticovid.19
viene fatta ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. C, inquadrando le
circostanze  impreviste  e  imprevedibili  nella  diffusione  del  virus  COVID-19
sull’intero  territorio  nazionale  e  nelle  conseguenti  disposizioni  legislative  e
regolamentari emanate al fine del contenimento della pandemia, dalle quali sono
derivati costi aggiuntivi per l’Appaltatore;

� che  a  questo  scopo  è  stata  redatta  apposita  perizia  di  variante  dell’importo



complessivo per lavori a misura di € 412.068,29, oltre a € 37.962,91 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso e 6.750,47 per l'incremento delle spese generali
nella misura del 1,5%, che è stata approvata con l'Ordinanza numero 134 del
2020 del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 Legge 228 del 24;

� i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 19/10/2020, come si evince dal
processo verbale di consegna parziale N.1, redatto in pari data;

� in  seguito  all'inizio  dei  lavori  ed  in  data  13/11/2020  l'impresa  appaltatrice  ha
presentato, mediante posta certificata, una proposta alternativa tecnica, citando
che tale proposta relativa ad alcune lavorazioni previste dal progetto, “permette
non  solo  un  esecuzione  dell'opera  ottimale  dal  punto  di  vista  strutturale,  ma
soprattutto una velocità di esecuzione dei lavori in tempi molto più. rapidi, così da
permetterci  di  consegnare  gli  stessi  addirittura  prima  dell'inizio  della  nuova
stagione balneare ”;

� per  accogliere  la  proposta  dell'impresa  appaltatrice  è  stata  redatta  apposita
perizia  di  variante  di  cui  il  presente  atto  è  parte  integrante,  dell’importo
complessivo per lavori a misura di € 380.839,54 (al netto del ribasso d'asta), oltre
a  €  37.962,91  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  e  6.282,04  per
l'incremento delle spese generali nella misura del 1,5%

� che tale importi trovano copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera in
appalto;

TUTTO CIO’ PREMESSO

il Sig. VECCHIONE EGIDIO, in qualità di legale rappresentate della F.lli Vecchione
E. & A. S.a.s, preso atto del parere positivo espresso dal D.L e dal RUP in merito
alla proposta di modifica presentata

DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto segue:

Art. 1
L’appaltatore prende atto che le opere relative alla modifica proposta comportano
una diminuzione dell’importo stimato di spesa per € 31.697,18 rispetto all’importo
derivante dalla approvazione della modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett.
c) di cui all’Ordinanza commissariale n. 134/2020, per lavori a misura, il tutto pari ad
un complessivo decremento percentuale del 6,94% , importo che viene accettato
dall’appaltatore senza alcuna riserva.

Art. 2
Per effetto della proposta alternativa e delle nuove opere indicate nella perizia di
variante  in  disamina,  non  è  necessario  alcun  tempo  suppletivo.  La  penale  per
ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura di cui all’art. 9 del contratto,
ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori, pari a euro 425.084,49. 

Art. 3
L’appaltatore prende atto del fatto che il Commissario Delegato  si riserva in ogni
momento  la  possibilità  di  procedere  all’adeguamento  della  documentazione
progettuale,  con particolare riferimento al  Piano di  Sicurezza e Coordinamento e
all’aggiornamento anche in diminuzione delle spese generali con le modalità riferite
alla presente..



Art. 4
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  8  del  D.M.  49/2018  e  dell’art.  13  del  contratto
principale, vengono concordati i  nuovi  prezzi, come da verbale di concordamento
nuovi prezzi N.2, ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco, verbale
sottoscritto dall’appaltatore per accettazione e dal Direttore dei Lavori e dal RUP.

Art. 5
L’appaltatore  si  impegna  ad  eseguire  le  lavorazioni  oggetto  del  presente  atto
secondo le indicazioni del D.L. e con la massima diligenza e perizia, in accordo con
gli impegni assunti contrattualmente. 

Per L’Appaltatore        per il Commissario Delegato
il D.R.C.

Sig. Egidio Vecchione       Ing. Gennarino Costabile


